B&M, le cap des 90 jours

Organisation, offres et développement commercial



01

Attirer

Des clients et des opportunités

02

Digitaliser

Des parcours et des outils utiles

03

Automatiser

Des opérations et des tâches métier

Deux activités, un pilotage

Eines fixe le cap, les budgets et les arbitrages

01

MARKETING & DIGITAL

B&M Agency

Création, acquisition, sites, applications et automatisations. Soheyl coordonne l'exécution. Syrine contribue aux décisions et au réseau.

02

CONSEIL & RESSOURCES

B&M Consulting IT

Consultants, outsourcing, logiciel et IA. Eines pilote ; Mohamed développe le commercial dès janvier 2027.

Opportunités partagées lorsque pertinent ; pipelines et suivi commercial distincts.

L'équipe et ses responsabilités

Une gouvernance centrale, des contributions clairement identifiées

EI — Eines
Direction · stratégie · budgets · technologie

B&M Agency

SO — Soheyl
Commercial & coordination opérationnelle

Syrine
Création · réseau · décisions Agency

Sabrina
Marketing & acquisition digitale

Manar
Vidéo & motion design

LO — Lorry
Prestataire externe · closing

B&M Consulting IT

EI — Eines
Direction & développement stratégique

MO — Mohamed
Business Developer IT · janvier 2027

Soheyl : appui transversal ponctuel.

Organisation proposée. Les liens ne définissent pas des statuts juridiques. Soheyl coordonne l'exécution ; Lorry est externe.

Ce que fait B&M Agency

Quatre expertises pour accompagner le parcours du client



CRÉER

CREATE

Identité, photo, vidéo, motion et contenus



ACQUÉRIR

GROW

Réseaux sociaux, publicité, SEO local et conversion



DÉVELOPPER

BUILD

Sites, e-commerce, applications et logiciels métier



AUTOMATISER

AUTOMATE

CRM, workflows, assistants et agents IA

Prestations cadrées selon le besoin, les moyens et le périmètre convenu.

Les trois packs marketing

Les formules déjà définies dans le catalogue commercial

01

Digital Start

À partir de

590 € / mois

- 4 vidéos / mois
- 6 à 8 visuels / mois
- 1 session photo / vidéo
- Réseaux, calendrier et publication
- Google Business Profile et reporting

02 · FORMULE INTERMÉDIAIRE

Digital Growth

À partir de

890 € / mois

- 6 à 8 vidéos / mois
- 8 à 12 visuels / mois
- Socle Start, volumes remplacés
- Meta Ads et TikTok Ads
- UGC, animation et analyse

03

Digital 360

À partir de

1 290 € / mois

- 10 à 16 vidéos / mois
- Socle Growth, volumes remplacés
- Motion, influence et stratégie
- Google Ads lorsque pertinent
- Site / landing pages selon périmètre

Prix indicatifs de départ. Les volumes renforcés remplacent ceux du pack inférieur. Budget publicitaire séparé ; devis selon périmètre.

Les règles des packs

Un prix de départ et un périmètre commercial explicite

01

Volumes remplacés

Les quantités renforcées de Growth et 360 ne s'additionnent pas aux volumes précédents.

02

Frais séparés

Média, cachets, déplacements exceptionnels, hébergement, domaines et abonnements tiers, sauf accord.

03

Périmètre cadré

Web du 360, options et droits au devis. Rushs et sources conservés par l'agence, sauf contrat contraire.

Ni engagement minimum ni mention HT / TTC ajoutés. Conditions issues du catalogue du 31 octobre 2026.

La logique du catalogue

Une base récurrente, complétée selon le besoin

RÉCURRENT

01 · Un pack

Start, Growth ou 360 : le socle marketing mensuel

COMPLÉMENTS

02 · Des options

Shooting, contenus, SEO local, influence, maintenance…

SUR MESURE

03 · Un projet

Site, e-commerce, application, CRM ou solution IA

Applications, logiciels et IA complexes sur devis. Les compléments peuvent aussi être vendus seuls.

Cinq leviers pour démarrer

Priorisation proposée pour concentrer les premières semaines

01

SYRINE

Réseau

Réactiver les contacts et les recommandations

02

SOHEYL

Terrain

Prospecter et décrocher des RDV

03

EINES + SABRINA

Audit IA

Détecter les besoins et préparer les recommandations

04

SOHEYL + SYRINE

Partenariats

Activer prescripteurs et apporteurs

05

SOHEYL

Marque blanche

Proposer notre production aux agences

Cibles proposées : commerces locaux, PME de services et agences partenaires. Publicité testée avec un budget validé.

Un audit qui prépare la vente

Automatiser la recherche, conserver le contrôle humain

01

Identifier

Entreprise, contexte et besoin

02

Analyser

Preuves, concurrents et parcours

03

Prioriser

Recommandations relues et services adaptés

04

Qualifier

CRM et prochaine action

05

Conclure

Soheyl / Lorry, devis et contrat

Sources datées, données manquantes visibles, faits séparés des hypothèses. Transmission à Lorry selon qualification et circuit retenu.

Les objectifs à 90 jours

Des repères de pilotage, pas des résultats déjà obtenus

J30

2

clients signés

10–15 RDV · 5–8 propositions

J60

5

clients signés

25–30 RDV · 15–20 propositions

J90

8–10

clients signés

40–50 RDV · 25–35 propositions

90

audits exploitables à J90

6

partenariats actifs à J90

7 200–12 000 €

ambition mensuelle récurrente conditionnelle

Signatures cumulées. Les 2 à 3 conversions d'audits visées par Lorry à J60 sont incluses. MRR conditionné à des contrats tous actifs et récurrents.

Le plan d’action

Quatre phases ; J1 reste à fixer collectivement

J1–J15

Structurer

Rôles, packs, budgets, ciblage et supports

J16–J30

Lancer

Terrain, réseau, premiers audits et CRM

J31–J60

Accélérer

Canaux efficaces, relances et cas clients autorisés

J61–J90

Consolider

Récurrence, qualité, automatisation et marge

Objectifs, budgets et capacités de production à confirmer au lancement.

Le fonctionnement au quotidien

Soheyl coordonne ; chaque expertise garde son périmètre

01

SOHEYL · SYRINE · LORRY

Vendre

Prospection, réseau, qualification et closing

02

SABRINA · SYRINE · MANAR

Produire

Stratégie, création, montage et contrôle qualité

03

EINES + ÉQUIPE

Piloter

Lundi commercial · 2 points courts · vendredi B&M · comité mensuel

Eines arbitre et pilote. Syrine contribue aux offres et orientations. Demi-journée interne : modèle cible, adapté au lancement.

Les outils à connecter

Une architecture modulaire, avec des coûts maîtrisés

01

COMMERCIAL

EspoCRM

Contacts, pipelines Agency / IT et relances

02

PRODUCTION

Plane

Projets, responsables, délais et validations

03

AUTOMATISATION

n8n

Leads, audits, projets et notifications

04

PILOTAGE

PostgreSQL + Metabase

Données, CA, marge, conversion et capacité

Pistes à confirmer après analyse de l'existant. n8n relève d'une licence fair-code, pas open source classique.

Les décisions de lancement

Sortir de la réunion avec des engagements concrets

01

Organisation

Rôles, décisions, rémunérations et collaboration avec Lorry

02

Commercial

Trois cibles, cinq canaux, objectifs et budget

03

Production

Capacité réelle, validation, délais et périmètre des packs

04

Outils

CRM, premières automatisations et calendrier

Chaque décision : un responsable, une échéance, un livrable et un indicateur. Arbitrages non présentés comme acquis.